

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผ่านโปรแกรมติดตามการบริหารงบประมาณ




กองบริหารการสาธารณสุข
Health Administration Division

หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | บริการ | สำหรับเจ้าหน้าที่ | ติดต่อเรา

ระบบรายงานสนับสนุนข้อมูลสุขภาพ

หน้าแรก / ระบบรายงานสนับสนุนข้อมูลสุขภาพ

refresh | กลับ

1. โปรแกรมทรัพยากรสุขภาพ (ทะเบียนครุภัณฑ์ , สิ่งก่อสร้าง)
 2. โปรแกรมบริหารงบประมาณ 
 3. โปรแกรมติดตามงบประมาณส่วนภูมิภาค (เฉพาะการกำกับติดตามงบเงินกู้ปี งบประมาณ. 2563 และบริหารสัญญาผูกพันเดิม)
 4. โปรแกรมระบบรายงานเฉพาะกิจ
 5. โปรแกรมระบบรายงานข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์ (offline , online)
(สิ่งกำหนดส่งข้อมูลรายงาน รายไตรมาส ที่ 3/2564 และรายงานแผนจัดซื้อประจำปี พ.ศ. 2564) ตั้งแต่ 1-31 มกราคม 64
 6. โปรแกรมระบบรายงานและข้อมูลข่าวสารกิจกรรมการปฏิบัติงานทางเภสัชกรรม
- 6.1 แบบประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านยาในโรงพยาบาลและสาธารณสุขจังหวัด

MOPH | กองบริหารการสาธารณสุข

โปรแกรมบริหารงบประมาณ

T10692

.....

ปีงบประมาณ 2566

งบประมาณ กบรส. | กองบริหารการสาธารณสุข

เข้าสู่ระบบ

สงวนสิทธิ์โดย กองบริหารการสาธารณสุข ...

สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เอกสารประเภท | ข่าวสาร | ช้อนเมนู

Copyright Moph Manage

© 2021-2022

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานสรุป | ครุภัณฑ์รื้อถอนที่กำจัดเชื้อ-จัดจ้าง | จากแผนยังไม่ได้ทำ 0 รายการ | [เพิ่ม](#) | [จากกรรณการ](#) | [เพิ่ม](#) | [ครุภัณฑ์วางแผน](#)

Show 100 entries Search: Copy CSV Excel PDF Print

Showing 1 to 4 of 4 entries


ลำดับ	เลิก	จังหวัด	หน่วยงาน	ชื่อครุภัณฑ์	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	ราคารวม	วิธีซื้อ-จ้าง	ครั้ง	วันส่งมอบ ตามแผน	ขึ้นตอน	หมายเหตุ	การจัดทำ
1	0	สิงห์บุรี	10692 โรงพยาบาลสิงห์บุรี ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี	เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า (Electrical stimulation)	215,000.00	1	215,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1	14 พ.ย. 2565	10 10	-	จัดทำ <input checked="" type="checkbox"/> ส.อ.
2	0	สิงห์บุรี	10692 โรงพยาบาลสิงห์บุรี ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี	ตู้อบเค้ก	550,000.00	2	1,100,000.00	E-bidding	1	13 ส.ค. 2565	12 12	-	จัดทำ <input checked="" type="checkbox"/> ส.อ.
3	0	สิงห์บุรี	10692 โรงพยาบาลสิงห์บุรี ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี	เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า และเชื่อมเปิดหลอดไฟด้วยระบบไฟฟ้า	1,600,000.00	1	1,600,000.00	E-bidding	1	13 ส.ค. 2565	12 12	-	จัดทำ <input checked="" type="checkbox"/> ส.อ.
4	0	สิงห์บุรี	10692 โรงพยาบาลสิงห์บุรี ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี	กล้องส่องตรวจทางเดินน้ำดี และต้นอ่อนชนิดวิถีทัศนียภาพ สัตว์สูงพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ	3,800,000.00	1	3,800,000.00	E-bidding	1	19 ส.ค. 2565	12 12	-	จัดทำ <input checked="" type="checkbox"/> ส.อ.
** รวมเป็นเงินทั้งสิ้น						5	6,715,000.00						

Showing 1 to 10 of 10 entries

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา(วันทำการ)	กรดำเนินการ	เหตุผลความล่าช้า	สถานะจัดทำ	จัดทำ
1	1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1	วันที่ จัดทำแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 4 ส.ค. 2565 วันพฤหัสบดี	-	<input checked="" type="checkbox"/> เสร็จ	จัดทำ <input checked="" type="checkbox"/> รายงานผล
2	2.แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (แล้วแต่กรณี)	1	วันที่ แต่งตั้งคณะกรรมการ 4 ส.ค. 2565 วันพฤหัสบดี ราคากลาง(ราคาต่อหน่วย) 215,000.00 บาท	-	<input checked="" type="checkbox"/> เสร็จ	จัดทำ <input checked="" type="checkbox"/> รายงานผล
3	3.เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อของจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง (แล้วแต่กรณี) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อขอความเห็นชอบ	1	วันที่ จัดทำรายงานขอซื้อของจ้าง 25 ส.ค. 2565 วันพฤหัสบดี	-	<input checked="" type="checkbox"/> เสร็จ	จัดทำ <input checked="" type="checkbox"/> รายงานผล
4	4.1.คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดำเนินการจัดทำหนังสือเชิญชวน	1	วันที่ จัดทำหนังสือเชิญชวนวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ส.ค. 2565 วันจันทร์	-	<input checked="" type="checkbox"/> เสร็จ	จัดทำ <input checked="" type="checkbox"/> รายงานผล
5	4.2.เจ้าหน้าที่ตรวจตกลงกับผู้ประกอบการโดยตรง	1	วันที่ ตกลงกับผู้ประกอบการ 30 ส.ค. 2565 วันอังคาร	-	<input checked="" type="checkbox"/> เสร็จ	จัดทำ <input checked="" type="checkbox"/> รายงานผล
6	5.คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ	1	ข้อมูลเอกสารราคา บริษัท เอ็นราฟ-ไบเนิส แมดิคอล อีควิปเม้นท์ จำกัด วงเงิน 214,000.00 บาท วันที่ เสนอหัวหน้าส่วนราชการ 31 ส.ค. 2565 วันพุธ	-	<input checked="" type="checkbox"/> เสร็จ	จัดทำ <input checked="" type="checkbox"/> รายงานผล
7	6.หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา	5	วันที่ อนุมัติสั่งจ้าง 31 ส.ค. 2565 วันพุธ	-	<input checked="" type="checkbox"/> เสร็จ	จัดทำ <input checked="" type="checkbox"/> รายงานผล
8	7.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หรือจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mailและจัดส่งหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	1	วันที่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 31 ส.ค. 2565 วันพุธ	-	<input checked="" type="checkbox"/> เสร็จ	จัดทำ <input checked="" type="checkbox"/> รายงานผล
9	8.ส่งมอบสัญญา	3	วันที่ ส่งมอบสัญญา 9 ก.ย. 2565 วันศุกร์	-	<input checked="" type="checkbox"/> เสร็จ	จัดทำ <input checked="" type="checkbox"/> รายงานผล
10	9.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด	1	วันที่ ลงนาม 6 ก.ย. 2565 วันพฤหัสบดี วงเงินลงนาม (ราคาต่อหน่วย) 214,000.00 บาท	-	<input checked="" type="checkbox"/> เสร็จ	จัดทำ <input checked="" type="checkbox"/> รายงานผล

Previous 1 Next

รายงานบริหารสัญญา



สพท.สิงห์บุรี
เจ้าหน้าที่ติดตามงาน
โรงพยาบาลสิงห์บุรี | 10692
จนท.ที่ใช้ทั้งหมด | **รวม 2566**

HOME หน้าหลัก

ค้นหา ติดตาม งานของ

- จัดการแผนผังเรื่องจังหวัด
- รายงานงานตามตำแหน่งงาน
- ยกเลิก | การดำเนินงาน
- รายงานงานบริหารสัญญา
- ส่งคืนเงินงบประมาณ

← ออกจากระบบ

TRACKING | ติดตามการจัดซื้อ-จ้าง | โรงพยาบาลสิงห์บุรี

000 2566 | ปีงบประมาณ 2566 | ประเภท | ประเภทรายจ่ายประจำปี | แผนงานพื้นฐาน

ระหว่างดำเนินงาน | ครุภัณฑ์

ระหว่างดำเนินงาน

Show 100 entries

Search: Copy CSV Excel PDF Print

Showing 1 to 4 of 4 entries

ลำดับ	จังหวัด	หน่วยงาน	ชื่อครุภัณฑ์	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	ราคารวม	วิธีซื้อ-จ้าง	ครั้ง	วันส่งมอบ ตามแผน	ขั้น ตอน	ทรติดตาม	ทรจัดการ
1	สิงห์บุรี	โรงพยาบาลสิงห์บุรี	เครื่องอะไหล่สำหรับติดตั้งไฟฟ้า (Electrical substitution) <small>ผู้ทำ บริษัท เอ็ม.พี.เอส. จำกัด</small>	215,000.00	1	215,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1	14 พ.ย. 2565	10 10	19 ต.ค. 2565 15 พ.ย. 2565 214,000.00	① ขึ้นตอน ② ปิดบัญชี
2	สิงห์บุรี	โรงพยาบาลสิงห์บุรี	ตู้เย็นเล็ก <small>ผู้ทำ บริษัท ชาญวิทย์ จำกัด</small>	550,000.00	2	1,100,000.00	E-bidding	1	13 ส.ค. 2565	12 12	29 พ.ย. 2565 14 ส.ค. 2565 549,000.00	① ขึ้นตอน ② ปิดบัญชี
3	สิงห์บุรี	โรงพยาบาลสิงห์บุรี	เครื่องจักรกำเนิดไฟฟ้า เครื่องเย็บเย็บ และเครื่องตัดหลอดเลือดด้วยระบบไฟฟ้า <small>ผู้ทำ บริษัท ดี.ที.เอส. จำกัด</small>	1,600,000.00	1	1,600,000.00	E-bidding	1	13 ส.ค. 2565	12 12	18 พ.ย. 2565 14 ส.ค. 2565 1,597,000.00	① ขึ้นตอน ② ปิดบัญชี
4	สิงห์บุรี	โรงพยาบาลสิงห์บุรี	กล้องส่องตรวจทางเดินน้ำดีและตับอ่อนชนิดวีดีทัศน์แบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ <small>ผู้ทำ บริษัท ชาญวิทย์ จำกัด</small>	3,800,000.00	1	3,800,000.00	E-bidding	1	19 ส.ค. 2565	12 12	2 ส.ค. 2565 6 ส.ค. 2566 3,780,000.00	① ขึ้นตอน ② ปิดบัญชี
** รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				6,165,000.00	5	6,715,000.00						

Previous 1 Next