

# รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผ่านโปรแกรมติดตามการบริหารงบประมาณ



กองบริหารการสาธารณสุข  
Health Administration Division


หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | บริการ | สำหรับเจ้าหน้าที่ | ติดต่อเรา

## ระบบรายงานสนับสนุนข้อมูลสุขภาพ

หน้าแรก / ระบบรายงานสนับสนุนข้อมูลสุขภาพ

refresh

ดาวน์โหลด

1. โปรแกรมทรัพยากรสุขภาพ (ทะเบียนครุภัณฑ์, สิ่งก่อสร้าง)
  2. โปรแกรมบริหารงบประมาณ 
  3. โปรแกรมติดตามงบลงทุนส่วนภูมิภาค (เฉพาะการกำกับติดตามงบเงินกู้ปี งบประมาณ 2563 และบริหารสัญญาผูกพันเดิม)
  4. โปรแกรมระบบรายงานเฉพาะกิจ
  5. โปรแกรมระบบรายงานข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์ (offline , online)  
(ถึงกำหนดส่งข้อมูลรายงาน รายไตรมาส ที่ 3/2564 และรายงานแผนจัดซื้อประจำปี พ.ศ. 2564) ตั้งแต่ 1-31 มกราคม 64
  6. โปรแกรมระบบรายงานและข้อมูลข่าวสารกิจกรรมการปฏิบัติงานทางเภสัชกรรม
- 6.1 แบบประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านยาในโรงพยาบาลและสาธารณสุขจังหวัด

### MOPH | กองบริหารการสาธารณสุข

โปรแกรมบริหารงบประมาณภูมิภาค

T10692

.....

ปีงบประมาณ 2566

งบประมาณ กบส. | กองบริหารการสาธารณสุข

เข้าสู่ระบบ

สงวนสิทธิ์โดย กองบริหารการสาธารณสุข ...

สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เอกสารประกาศ | ข่าวสาร  ช้อนเมนู

Copyright Moph Manage

© 2021-2022

# รายงานผลการดำเนินงาน

รายงาน | ครุภัณฑ์รถยนต์จัดซื้อ-จัดจ้าง | [จากแผนงาน/โครงการ](#) | [เพิ่ม](#) | [จากกรมหลัก](#) | [เพิ่ม](#) | [สรุปหน้าภาพรวม](#)

Show 100 entries Search: Copy CSV Excel PDF Print

Showing 1 to 4 of 4 entries

ลำดับ	เล็ก	จังหวัด	หน่วยงาน	ชื่อครุภัณฑ์	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	ราคารวม	วิธีซื้อ-จ้าง	ครั้ง	วันส่งมอบ   ตามแผน	ขึ้นรถ	หมายเหตุ	การจัดการ
1	0	สิงห์บุรี	10692 โทร พยาบาล สิงห์บุรี ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี	เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วย TWS (Electrical stimulation)	215,000.00	1	215,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1	14 พ.ย. 2565	10   10	-	<a href="#">ดูคำ</a> <a href="#">ข.อ.</a>
2	0	สิงห์บุรี	10692 โทร พยาบาล สิงห์บุรี ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี	ตู้อบเด็ก	550,000.00	2	1,100,000.00	E-bidding	1	19 ส.ค. 2565	12   12	-	<a href="#">ดูคำ</a> <a href="#">ข.อ.</a>
3	0	สิงห์บุรี	10692 โทร พยาบาล สิงห์บุรี ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี	เครื่องกักกันเลือด และเชื่อมต่อ และเชื่อมเปิดหลอดเลือดด้วยระบบไฟฟ้า	1,600,000.00	1	1,600,000.00	E-bidding	1	19 ส.ค. 2565	12   12	-	<a href="#">ดูคำ</a> <a href="#">ข.อ.</a>
4	0	สิงห์บุรี	10692 โทร พยาบาล สิงห์บุรี ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี	กล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดี และเชื่อมเปิดวิถีทัศนแบบกมขัดสูงพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ	3,800,000.00	1	3,800,000.00	E-bidding	1	19 ส.ค. 2565	12   12	-	<a href="#">ดูคำ</a> <a href="#">ข.อ.</a>
** รวมเป็นเงินทั้งสิ้น						5	6,715,000.00						


Showing 1 to 10 of 10 entries

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา(วันทำการ)	การดำเนินงาน	เหตุผลความล่าช้า	สถานะวิธีกา	จัดการ
1	1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1	วันที่   จัดทำแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง   4 ส.ค. 2565   วันพฤหัสบดี	-	<a href="#">เสร็จ</a>	<a href="#">จัดการ</a> <a href="#">รายงานผล</a>
2	2.แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ (สเปคแตร์นิ)	1	วันที่   แต่งตั้งคณะกรรมการ   4 ส.ค. 2565   วันพฤหัสบดี ราคากลาง(ราคาต่อหน่วย)   215,000.00 บาท	-	<a href="#">เสร็จ</a>	<a href="#">จัดการ</a> <a href="#">รายงานผล</a>
3	3.เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อของจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง (แล้วแต่กรณี) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อขอความเห็นชอบ	1	วันที่   จัดทำรายงานขอซื้อของจ้าง   25 ส.ค. 2565   วันพฤหัสบดี	-	<a href="#">เสร็จ</a>	<a href="#">จัดการ</a> <a href="#">รายงานผล</a>
4	4.1.คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดำเนินการจัดทำหนังสือเชิญชวน	1	วันที่   จัดทำหนังสือเชิญชวนวิธีเฉพาะเจาะจง   29 ส.ค. 2565   วันจันทร์	-	<a href="#">เสร็จ</a>	<a href="#">จัดการ</a> <a href="#">รายงานผล</a>
5	4.2.เจ้าหน้าที่ตรวจราคากับผู้ประกอบการโดยตรง	1	วันที่   ตกลงกับผู้ประกอบการ   30 ส.ค. 2565   วันอังคาร	-	<a href="#">เสร็จ</a>	<a href="#">จัดการ</a> <a href="#">รายงานผล</a>
6	5.คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พิจารณาผลหรือความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ	1	ชื่อผู้ประกอบการ   บริษัท เอ็นราฟ-ไบเน็ล เมดิคอล อีควิปเม้นท์ จำกัด วงเงิน   214,000.00 บาท วันที่   เสนอหัวหน้าส่วนราชการ   31 ส.ค. 2565   วันพุธ	-	<a href="#">เสร็จ</a>	<a href="#">จัดการ</a> <a href="#">รายงานผล</a>
7	6.หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา	5	วันที่   อนุมัติสั่งจ้าง   31 ส.ค. 2565   วันพุธ	-	<a href="#">เสร็จ</a>	<a href="#">จัดการ</a> <a href="#">รายงานผล</a>
8	7.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP โดยประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mailและจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	1	วันที่   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   31 ส.ค. 2565   วันพุธ	-	<a href="#">เสร็จ</a>	<a href="#">จัดการ</a> <a href="#">รายงานผล</a>
9	8.ลงนามสัญญา	3	วันที่   ลงนามสัญญา   9 ก.ย. 2565   วันศุกร์	-	<a href="#">เสร็จ</a>	<a href="#">จัดการ</a> <a href="#">รายงานผล</a>
10	9.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด	1	เลขที่สัญญา   4/2566 วันที่   ลงนาม   6 ก.ย. 2565   วันพฤหัสบดี วงเงินลงนาม (ราคาต่อหน่วย)   214,000.00 บาท	-	<a href="#">เสร็จ</a>	<a href="#">จัดการ</a> <a href="#">รายงานผล</a>

Previous 1 Next



# รายงานบริหารสัญญา



**รพท.สิงห์บุรี**  
เจ้าหน้าที่ติดตามงาน  
**โรงพยาบาลสิงห์บุรี | 10692**  
เอกสารอ้างอิง | **พ.ศ. 2566**

- HOME หน้าหลัก
- ทำกับ ติดตาม งานอยู่
- วิงก์แชนแนลเรื่องร้องเรียน
- รายงานผลดำเนินงาน
- ยกเลิก | การดำเนินงาน
- รายงานบริหารสัญญา
- ส่งอีเมลถึงหน่วยงาน
- ออกจากระบบ

**TRACKING | ติดตามการจัดซื้อ-จ้าง | โรงพยาบาลสิงห์บุรี**

Doc 2566 | ปีที่การซื้อจ้าง | ประเภท | ประเภทรายจ่ายประจำปี | แผนงานพื้นฐาน

ระหว่างดำเนินการ

รหว่างดำเนินการ | ครุภัณฑ์

Show 100 entries Search: Copy CSV Excel PDF Print

Showing 1 to 4 of 4 entries

ลำดับ	จังหวัด	หน่วยงาน	ชื่อครุภัณฑ์	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	ราคารวม	วิธีซื้อ-จ้าง	ครั้งที่	วันส่งมอบ   ตานแผน	ปีงบประมาณ	การติดตาม	การจัดการ
1	สิงห์บุรี	โรงพยาบาลสิงห์บุรี	เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า (Electrical stimulation) <small>ผู้ทำ   บริษัท อินทราฟ-อินเน็ท เมดิคอล จำกัด   สิงห์บุรี</small>	215,000.00	1	215,000.00	วิธีเฉพาะเจาะจง	1	14 พ.ย. 2565	10   10	19 ต.ค. 2565 15 พ.ย. 2565 214,000.00	ดู ข้อมูล ดู บันทึก
2	สิงห์บุรี	โรงพยาบาลสิงห์บุรี	ตู้แช่แข็ง <small>ผู้ทำ   บริษัท ฮายมี จำกัด   สิงห์บุรี</small>	550,000.00	2	1,100,000.00	E-bidding	1	13 ธ.ค. 2565	12   12	0.00	ดู ข้อมูล ดู บันทึก
3	สิงห์บุรี	โรงพยาบาลสิงห์บุรี	เครื่องจักรกำเนิดและเชื่อมเปิดหลอดเลือดด้วยระบบไฟฟ้า <small>ผู้ทำ   บริษัท บี โพลีเทค จำกัด</small>	1,600,000.00	1	1,600,000.00	E-bidding	1	13 ธ.ค. 2565	12   12	0.00	ดู ข้อมูล ดู บันทึก
4	สิงห์บุรี	โรงพยาบาลสิงห์บุรี	กล้องส่องตรวจทางเดินน้ำดีและต้นอ่อนชนิดวีดีทัศน์แบบเบสิคสูงพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ <small>ผู้ทำ   บริษัท ฮายมี จำกัด   สิงห์บุรี</small>	3,800,000.00	1	3,800,000.00	E-bidding	1	19 ธ.ค. 2565	12   12	0.00	ดู ข้อมูล ดู บันทึก
** รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				6,165,000.00	5	6,715,000.00						

Previous 1 Next